



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

PRIC81400T

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. SORBOLO

**Sede:**

(SORBOLO MEZZANI)-VIA GARIBALDI,29-PARMA-EMILIA-ROMAGNA

**Titolo progetto:**

Un passo in più verso LA  
SCUOLA INNOVATIVA

**CUP:**

I64D22003970006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-16119

**Importo finanziato:**

171.387,50 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	06/03/2023	31/12/2024	05/04/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	19/07/2023
Pubblicazione bando di gara	22/06/2023	03/07/2023	22/06/2023	03/07/2023
Aggiudicazione *	10/07/2023	19/10/2023	10/07/2023	19/10/2023
Stipula Contratto *	10/07/2023	19/10/2023	10/07/2023	19/10/2023
Esecuzione Fornitura *	25/10/2023	30/10/2024	25/10/2023	05/09/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	25/10/2023	30/10/2024	25/10/2023	18/09/2024

**Data**

31/10/2024 14:23